

Директор школы:

Утвержд

В.В. Новик

15 февраля 2023 г

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 Году

МБОУ «Ново-Потьминская СОШ» Zubovo-Полянского муниципального района Республики Мордовия

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Новикова В.В.	приказ директора школы	15.02.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Новикова В.В.	План первоочередных мероприятий	15.02.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Новикова В.В.	медиаплан информационного сопровождения	15.02.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Новикова В.В.	Положение о деятельности Центра	17.02.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Новикова В.В.	Проект зонирования	Февраль 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Новикова В.В..	Проект зонирования	01.03.2023 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Новикова В.В..	Приказ директора	31.05.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Новикова В.В..	Приказ директора	31.05.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Новикова В.В. Княжева Т.А.	Заявки на финансирование	01.04.2023
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Новикова В.В.	извещения о проведении закупок	01.05.2023

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Новикова В.В.	Проектно-сметная документация	01.03.2023
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Новикова В.В..	отчеты	май – июль 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Новикова В.В..	заявка	01.03.2023
2.6.	Приемка помещений Центра	Новикова В.В..	акт	01.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Семаева Е.В. Лодырев Н.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Семаева Е.В. Лодырев Н.Н.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Новикова В.В..	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Новикова В.В..	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Новикова В.В.	новости, статьи, репортажи	март 2023

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Новикова В.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2023
4.3.	Запуск сайта	Вирясова О.А.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2023
4.4.	Рекламная кампания	Вирясова О.А.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Новикова В.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Новикова В.В. Девятаева Е.Н. Вирясова О.А. Семаева Е.В. Лодырев Н.Н.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Девятаева Е.Н. Вирясова О.А. Семаева Е.В. Лодырев Н.Н.	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Девятаева Е.Н. Семаева Е.В. Лодырев Н.Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	август 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Новикова В.В.	отчет	еженедельно

